

## CRONOGRAMA DO PROJETO INORIAA

Segue-se a representação do Diagrama de Gantt do projeto.

Plano de Atividades	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
<b>A1 - Caracterização do Fenómeno de Insucesso e Abandono no IPBeja</b>										
A1.T.1.1 Identificação das fragilidades relacionadas com o Insucesso e Abandono no IPBeja e caracterização dos ambientes facilitadores										
<b>A2 – Programa de Integração Académica</b>										
A2.T.2.1. Receção ao novo estudante										
A2.T.2.2. Criação e Dinamização de Atividades Extracurriculares										
A2.T.2.3. Programa de Mentoria (pares) e Tutoria (docentes)										
A2.T.2.4. Promoção da Numeracia										
<b>A3 -Programa de Permanência Académica</b>										
A3.T.3.1. Atendimento automático aos alunos pelos serviços académicos e gabinete de acesso										
A3.T.3.2. Programa de co-gestão de conteúdos informativos, de apoio à integração académica e apoio à participação sociocultural, para difusão através dos suportes e canais de Comunicação dirigidos aos estudantes										
A3.T.3.3. Workshop para os Técnicos do gabinete de acesso e serviços académicos no atendimento dos estudantes e competências digitais										
<b>A4 - Programa de Apoio Académico</b>										
A4.T.4.1. Programa de Apoio Académico										
A4.T.4.2. Promoção de Metodologias Ativas de Aprendizagem										
<b>A5 - Gestão, Promoção e Divulgação do projeto</b>										
A5.T.5.1. Promoção e Disseminação										
A5.T.5.2. Coordenação e Gestão										

Figura 1 - Diagrama de Gantt do projeto